





ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке						4 476,93				
		ФОТ								8 753,87		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			179,92		4 537
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			176,50		4 451
		Приказ СП Кровли		%						87,17		2 198
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>ТЕР12-01-004-04</b>	<b>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков</b>	<b>100 м примыкан ий</b>			<b>0,646</b>			<b>9 017,54</b>		
		ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,06; ТЗ=1,06										
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						305,66	1,219	240,70	25,22	6 070
		2 ЭМ						109,37	1,25	88,32		
		3 в т.ч. ОТм						8,99	1,25	7,26	25,22	183
		4 М						9 687,68		6 258,24		
		ЗТ		чел.-ч	35,5	1,219	27,955327					
		ЗТм		чел.-ч	0,71	1,25	0,573325					
		Итого по расценке						10 102,71		6 587,26		6 253
		ФОТ								247,96		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	109	0,9	98,1			243,25		6 134
		Приказ НР Кровли										
		Минстра										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12,										
		Приказ										
		Минстра										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ СП Кровли										
		Минстра										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12,										
		Приказ										
		Минстра										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
				%	57	0,85	48,45			120,14		3 030
		<b>Всего по позиции</b>										
										<b>6 950,65</b>		
		<b>Итого по разделу 1 Кровля :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										
		Эксплуатация машин										
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
		Материалы										
		Строительные работы										
		в том числе:										
		оплата труда										
		эксплуатация машин и механизмов										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
		материалы										
		накладные расходы										
		сметная прибыль										
		Итого ФОТ (справочно)										
		Итого накладные расходы (справочно)										
		Итого сметная прибыль (справочно)										
		<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>										
		<b>Итого по акту:</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)										
										15 378,50		127 044

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							159,98		1 190
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,64		268
			Материалы							14 774,12		114 647
			Строительные работы							16 049,55		143 967
			в том числе:									
			оплата труда							444,40		11 207
			эксплуатация машин и механизмов							159,98	7,44	1 190
		4 кв 2021										
		(СМР),										
		Письмо										
		Минстроя										
		России от										
		06.11.2021 г.										
		№48346-										
		ИФ/09										
		4 кв 2021								10,64		268
		(СМР),								14 774,12	7,76	114 647
		Письмо										
		Минстроя										
		России от										
		06.11.2021 г.										
		№48346-										
		ИФ/09										
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы									
			накладные расходы							447,72		11 291
			сметная прибыль							223,33		5 632
			Итого ФОТ (справочно)							455,04		11 475
			Итого накладные расходы (справочно)							447,72		11 291
			Итого сметная прибыль (справочно)							223,33		5 632
			индекс договорной стоимости 0,99504							-79,61		-714
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>15 969,94</b>		<b>143 253,00</b>



Сдал: \_\_\_\_\_ [подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: \_\_\_\_\_ [подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

кв 18 Байрабаев 6.1.9  
 кв 13 Сагдобаев ИА

*[Handwritten signature]*